



۷	مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه	کلیات
۹	تعریف مراحل پروژه	
۱۱	مراحل اجرای یک پروژه	
۱۵	کنترل زمان	
۱۶	کنترل هزینه	
۱۶	شاخصهای تصمیم گیری	
۱۷	مدیریت کیفیت	
۱۸	نقش گروه کنترل پروژه در مرحله اجرا	
۲۰	حرف آخر	
۲۱	برنامه ریزی پروژه	فصل اول
۲۲	تعریف محدوده پروژه	
۲۵	شناسائی پروژه	
۲۶	ساختار شکست	
۲۶	مراحل توسعه ساختار شکست کار	
۳۰	کد گذاری شکست کار WBS	
۳۱	جمع بندی شناسایی فعالیت ها	
۳۵	مراحل ایجاد پروژه	
۳۵	تعیین توالی فعالیت ها	
۳۷	انواع شبکه	
۳۷	شبکه برداری	
۳۸	شبکه گرهی	



۶۳	فصل دوم کنترل پروژه
۶۴	کنترل های مرسوم در کنترل پروژه
۶۵	کنترل زمانی پروژه
۶۸	کنترل پیشرفت پروژه
۶۸	مبنای وزن دهی
۶۹	محاسبه درصد پیشرفت فعالیت ها
۷۱	کنترل هزینه
۷۵	موازنه زمان و هزینه
۷۷	مدل یک
۸۰	مدل دو
۸۵	روند توسعه ماتریس مسئولیت ها
۸۷	فصل سوم برنامه ریزی منابع
۸۸	تخصیص منبع محدود
۸۹	استراتژی های حل مسئله منابع محدود
۹۴	الگوریتم تخصیص منابع محدود
۱۱۲	تخصیص منابع نامحدود
۱۲۱	فصل چهارم شبکه های پیشنیازی PN
۱۲۲	انواع رابطه پیشنیازی
۱۲۴	ترسیم شبکه پیشنیازی
۱۳۰	تکنیک ارزیابی و بازنگری برنامه
۱۳۰	تکنیک ارزیابی و بازنگری
۱۳۱	تخمین سه زمانه
۱۳۶	منابع